

**MATERIÁL NA ROKOVANIE FINANČNEJ KOMISIE  
ZASTUPITEĽSTVA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA**

---

**K bodu 8:** Správa o priebehu prác opráv a rekonštrukcií mostov a ciest II. a III. triedy k 31.8.2017.

**Navrhovateľ:**

Ing. Juraj Blanár  
predseda ŽSK

**Materiál vypracoval:**

odbor dopravy a územného  
plánovania Úradu ŽSK

**Materiál predkladá:**

Ing. Ivan Mokrý  
riaditeľ odboru dopravy  
a územného plánovania Úradu ŽSK

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Správa

Žilina, 31. augusta 2016

## Návrh uznesenia

**Finančná komisia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja**

**o d p o r ú ě a**

Zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja

**zobrať na vedomie**

správu o priebehu prác opráv a rekonštrukcií mostov a ciest II. a III. triedy k 31. 8. 2017 v predloženom znení.

## **Správa o priebehu prác opráv a rekonštrukcií mostov a ciest II. a III. triedy k 31.8.2017.**

Predložená správa o priebehu prác opráv a rekonštrukcii mostov a ciest II. a III. triedy k 31. 8. 2017, vypracovaná na základe podkladov zo SC ŽSK, v tabuľkovej forme podľa jednotlivých regiónov dáva informáciu o už ukončených zrealizovaných opravách a rekonštrukciách povrchov ciest a stave prípravy a realizácii rekonštrukcií mostných objektov, ktoré boli schválené v rozpočte ŽSK.

Vzhľadom k tomu, že na základe skutočných nákladov na už zrealizované práce, či už pokládky realizované asfaltérskou čatou SC ŽSK alebo aj na základe verejného obstarávania pre výber dodávateľa prác došlo k úspore finančných nákladov, navrhujeme rozšíriť zoznam na realizáciu opráv a rekonštrukcii povrchov ciest II. a III. triedy v rozsahu o cca 16 km.

Návrh na doplnenie jednotlivých úsekov na opravy a rekonštrukcie povrchov ciest spracovaný podľa jednotlivých regiónov je súčasťou 4. úpravy rozpočtu ŽSK na úseku dopravy, ako tabuľka č.4 a bol vypracovaný na základe návrhu jednotlivých závodov SC ŽSK, pričom vychádzal z posúdenia stavebno-technického stavu ciest II. a III. triedy, ktoré vykonal technický úsek SC ŽSK po ukončení zimného obdobia 2016/2017 v mesiacoch apríl a máj 2017.

### Realizované opravy ciest podľa regiónov

Číslo cesty	Okres	Názov stavby	Staničenie (km)		Dĺžka
			od	do	úpravy (m)
<b>HORNÉ POVAŽIE</b>					
III/2106	ZA	Rajecké Teplice - Kunerad	0,95	1,7	750
III/2035	ZA	Lutiše	11,45	14,94	1 630
III/2907	ZA	Mala Čierna	2900,00	2910	10
III/2110	ZA	Rajec	0,00	155,00	155
III/2105	ZA	Stránske	1,00	2,00	400
III/2035	ZA	Lutiše	3,60	6,70	3 380
III/2078	ZA	Varín	0,03	0,65	615
III/2078	ZA	Varín	0,97	1,53	500
III/2070	ZA	Zádubnie-Zástranie	4,40	6,40	1 500
III/2089	ZA	Stráňavy	2,20	3,70	1 500
III/2084	ZA	Rosinský kopec	0,92	1,067	147
III/2084	ZA	Rosinky	0	0,18	180
III/2084	ZA	Prestavba križovatky ciest III/2084 a III/2085 ( Žilina - Celulóžka )			
II/541	BY	Rekonštrukcia oporného múru Kotešová	2,968	3,032	65
III/2035	ZA	Lutiše	11,45	12,00	450
III/2035	ZA	Lutiše	12,65	13,00	300
III/2112	ZA	Čičmany Zliechov	7,400	9,70	600
III/2084	ZA	Turie	11,370	10,91	450
III/2117	ZA	Šípková	0,000	1,90	1 900
II/583	ZA	Stráža	14,200	16,64	1 500
III/2079	ZA	Mojš	0,700	0,90	200
III/2702	ZA	Mojš-pred mostom	1,100	1,25	150
III/2072	ZA	Mojš za mostom	1,350	1,59	160
II/541	BY	Veľké Rovné	6,100	6,75	650
III/2109	ZA	Zbyňov	0,400	0,75	350

ORAVA					
III/2274	NO	Oravské Veselé - Breza	11,200	15,500	1 050
III/2240	DK	Zázrivá - Havrania	5,600	6,020	420
III/2302	TS	Zemianska Dedina	0,000	0,650	650
III/2248	DK	Dolný Kubín - Srňacie	1,520	2,750	1 230
III/2311	TS	Oravice - Zuberec	13,800	14,800	1 000
III/2278	NO	Sihelné	1,020	1,760	740
III/2277	NO	Rabčice	4,300	4,900	600
			3,650	3,910	260
III/2280	NO	Oravské Veselé	1,300	1,800	500
III/2311	TS	Vitanová - Oravice - Zuberec	7,900	13,800	5 900
III/2308	TS	Trstená - Ústie nad Priehradou	0,750	2,100	1 350
III/2274	NO	Or. Jasenica - Mútne - Breza	11,200	15,500	800
III/2262	DK	Dolný Kubín - Zásكالie	0,280	0,310	30
			0,380	0,410	30
III/2274	NO	Oravská Jasenica - Breza	0,000	29,000	1 700
III/2240	DK	Zázrivá - Havrania	0,650	1,360	710
			2,820	3,320	500
III/2247	DK	Vyšný Kubín - Malatiná	0,000	0,620	620
III/2242	DK	Zázrivá - Plešivá	0,700	0,850	150
			1,720	2,040	320
			2,960	3,230	270
III/2281	NO	Oravská Lesná - Kubínska	1,890	2,810	920
III/2305	TS	Zábiedovo	0,480	1,040	560
III/2243	DK	Zázrivá - Končitá	0,000	0,800	800

TURIEC					
III/2137			0,520	0,550	30
III/2136	MT	Priekopa – Vrútky	0,000	0,070	70
			0,300	0,700	400
III/2146	MT	Martin - Tomčany	0,330	1,280	950
II/519	MT	Slovany - Turčiansky Ďur	23,000	24,072	1 072
III/2183	TR	Dubové – Budiš	7,359	8,559	1 200
III/1796	MT	Kláštor pod Znievom	17,483	17,948	465
III/1796	MT	Kláštor pod Znievom	16,479	16,945	466
III/2156	MT	Vrícko	1,125	1,738	613
III/2182	TR	Ivančiná - Veľký Čepčín	0,000	0,570	570
III/2181	TR	Ivančiná	0,000	0,700	700
III/2132	MT	Blatnica – Mazaň	26,934	27,209	275
	TR		27,209	27,934	725
III/2158	MT	Lazany	1,160	1,434	274
III/2171	TR	Sklené	3,900	4,280	380
			4,814	5,176	362
III/2132	MT	Záborie – Sklabaňa	10,000	10,500	500
II/519	TR	Turčiansky Ďur - Moškovec	21,000	22,231	1 231
III/2183	TR	Diviaky – Dubové	2,449	3,286	837
III/2132	MT	Mazaň - Blatnica	25,717	26,934	1 217
III/2171	TR	Sklené	1,600	1,700	100
III/2194	TR	Moškovec - Laclavá	0,800	1,000	200
III/2159	TR	Kláštor pod Znievom (stanica) - Socovce	0,800	1,490	690

KYSUCE					
III/2034	CA	Oprava cesty Staškov - Belkov	0,124	0,154	30
			0,154	0,350	196
			0,400	0,430	30
			0,695	1,747	1 052
III/2057	KNM	Oprava cesty Horný Vadičov - časť Galierovce	0,609	1,797	1 188
III/2026	CA	Oprava cesty Staškov - Klokočov	0,475	1,260	785
III/2052	KNM	Obnova povrchu MO 2052-001 - Most cez Kysucu v Radoli do KNM + križovatkový úsek s I/11	0,050	0,135	85
III/2022	CA	Oprava cesty Kelčov	0,200	1,440	1 240
III/2026	CA	Oprava cesty Olešná - Hlavice	1,260	1,700	440
			1,700	1,980	280
			1,980	2,700	720
			2,700	2,800	100
			2,800	3,180	380
			3,450	3,900	450
			4,050	4,450	400
6,050	6,550	500			
II/487	CA	Oprava cesty Vysoká nad Kysucou	38,720	38,950	230
III / 2095	KNM	KNM - Rudina ( mestské pole )	1,5	2,8	1 300
III/2035	CA	Opr.c. St.Bystrica-Radôstka	1.500	3.992	2 492
III/2020	CA	oprava cesty Korňa	4,980	5,100	120
			5,100	5,550	450
			1,000	1,350	350
			0,450	0,850	400
II/487	CA	oprava cesty Vysoká n/Kys.	34,00	34,300	300
III/2026	CA	oprava cesty Olešná	9,300	10,000	700
			10,000	10,800	800
			10,800	12,100	1300
			4,450	5,200	750
III/2020	CA	oprava cesty Korňa	4,900	4,990	90
			1,400	2,150	750
			0,150	0,350	200
III/2022	CA	oprava cesty Horný Kelčov	0,000	0,080	80
			0,080	0,200	120
			1,440	1,950	510
			2,000	2,550	550
			3,600	4,200	600
III/2019	CA	oprava cesty Kopanice Makov	0,650	1,350	700

LIPTOV					
III/2342	LM	Oprava povrchu vozovky na ceste III/2342 Východná - žst. ckm 0,110 - 1,230	1,740	2,850	1 110
III/2216	RK	Oprava povrchu vozovky na ceste III/2216 Lipt. Teplá - Lúčky	0,837	1,837	1 000
III/2351	LM	Oprava povrchu vozovky na ceste III/2351 Prosiek - EX ckm 0,110 - 1,230	0,110	1,230	1 120
III/2335	LM	Podbreziny (Liptovský Mikuláš)	0,940	1,480	540
III/2339	LM	Lipt.Ondrej - IN	0,000	0,330	330
III/2338	LM	Beňadiková - Lipt. Ondrej	3,225	4,000	775
III/2321	LM	Lipt. Mikuláš - Lipt. Ondrašová	0,020	0,200	180
III/2355	LM	Bobrovník - Havránok	0,030	0,530	500
III/2353	LM	Bukovina - Lipt. Anna	2,020	2,670	650
III/2353	LM	Bukovina - EX	0,020	0,310	290
III/2353	LM	Bukovina - EX	0,750	1,200	450
III/2361	LM	Pribylina	0,045	0,915	870
III/2360	LM	Vavrišovo - EX	0,015	0,490	475
III/2359	LM	Lipt. Peter (pri II/537)	0,000	0,220	220
III/2223	RK	Lipt.Revúce	1,400	1,520	120
II/ 537	LM	Lipt. Peter - EX	2,015	2,435	420
III/2213	RK	Bešeňová - Potok	11,490	12,315	825
III/2213	LM	Bobrovník - Hliník	16,542	17,454	912
III/2353	LM	Bukovina - EX	0,310	0,750	440
III/2347	LM	Veľké Borové - IN	6,690	7,747	632
III/2348	LM	Huty - Malé Borové	0,000	0,400	400
III/2348	LM	Malé Borové - IN	1,000	2,000	1 000
III/ 2213	LM	Hliník-Prosiek	18,090	19,425	1 333
II /584	LM	Lipt. Sielnica - EX	34,280	35,325	1 045

**Príprava a realizácia rekonštrukcií a opráv mostných objektov**

Číslo cesty/MO	Okres	Názov stavby	Poznámka
<b>Horné Považie</b>			
II/507	ZA	Rekonštrukcia MO 507-101 (Most cez derivačný kanál v obci Kotešová)	v realizácii
III/011071	ZA	Rozšírenie MO 011071-002 (Most cez Rieku Varínka v obci Varín)	pred podpísaním zmluvy so zhotoviteľom
III/2177	ZA	Horná Tížina	v realizácii
<b>ORAVA</b>			
52104-003	NO	most cez potok v obci Klin	v realizácii
01186-001	DK	most cez potok Zázrivka	pred podpísaním zmluvy so zhotoviteľom
III/2300	DK	Rekonštrukcia mosta MO 05926-001 na ceste III/2300 Podbiel	zmena technického riešenia, prepracovanie PD
III/2278	NO	Ochrana stredového piliera Rabča MO 520015-001,	v procese vybavovania SP
<b>TURIEC</b>			
II/519	MT	Benice - most cez stály tok - Valčiansky potok	v realizácii
III/2132	MT	MO ev. č. 01894-005 Sklabiňa dĺžky 6,25 m	v realizácii
III/2145	MT	MO ev. č. 06553-001 Dražkovce dĺžky 9,0 m	v realizácii
<b>Kysuce</b>			
III/2051	KNM	MO 2051-002 Most cez Lodnianku v Kysuckom Lieskovci	v procese vybavovania SP
II/487	CA	Staškov - Rekonštrukcia mostného objektu MO 487-061	vydané SP, zaradené do INTEREG SR-PL r. 2018
<b>LIPTOV</b>			
II/537	LM	Rekonštrukcia MO 537-001 (Most ponad rieku Belá v Liptovskom Hrádku)	v realizácii
2356 072001-1	LM	Oprava mosta M6113 cez potok Bocianka na ceste III/2356 v obci Kráľova Lehota	v realizácii
018123-1	LM	Rekonštrukcia mosta ponad potok Paludzanka - ckm 3,624 v obci Lazisko	v procese vybavovania SP, realizácia r. 2018
III/2347	LM	Rekonštrukcia MO 2347 - 002 v k.ú. Huty	v procese vybavovania SP, realizácia r. 2018
III/2347	LM	Rekonštrukcia MO 2347 - 003 v k.ú. Huty	v procese vybavovania SP, realizácia r. 2018

